

(仮称)「第二次多摩市読書活動振興計画」策定のスケジュールについて

| 令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 策定委員会 | | 第1回 (R6.5.14) 計画策定 について | | 第2回 (R6.7.12) アンケート 結果、 素案検討 ① | | 第3回 素案検討 ② | | 第4回 素案検討 ③ | | 第5回 素案検討 ④ | | 第6回 素案決定 |
| 有識者会議 | 市民委員 公募 | 第1回 (R6.5.30) 計画策定 について | | | 第2回 (R6.8.30) アンケート 結果、 素案検討 ① | | 第3回 素案検討 ② | | 第4回 素案検討 ③ | | 第5回 素案検討 ④ | |
| 教育委員会 | 策定委員 会、有識 者会議設 置要綱 (承認) | | | | | | | ← 報告 → | | | | 素案決定 |
| 経営会議 | | | | | | | | | | | | |
| その他 *ヒアリングは適 宜実施 | アンケ ート実 施 | アンケ ート実 施、 集計 | アンケ ートま とめ 図書館協 議会等 (報告、 意見照 会) | | 学育審 (報告、 意見照 会) 利用者懇 談会(中 央・東寺 方) | | 障がい者 サービス 利用者懇 談会 | 図書館協 議会等 (報告、 意見照 会) | | 市民説明 会(予 定) | 図書館協 議会等 (報告、 意見照 会) | パブリッ クコメン ト準備 |
| 令和7年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 策定委員会 | | | 第7回 パブコメ 反映案の 審議 | | 第8回 パブコメ 修正案 (原案) 決定 | | | | | | | |
| 有識者会議 | | | | | 第6回 パブコメ 反映案に ついて | | | | | | | |
| 教育委員会 | | | | | | 原案審議、 計画決定 | | | | | | |
| 経営会議 | 素案報告 | | | | | 計画決定、 報告 | | | | | | |
| その他 | パブリッ クコメン ト実施 図書館協 議会等 | パブリッ クコメン ト 反映案作 成 | 議会 (素案決 定、パブ コメ報 告) | 図書館協 議会等 (報告、 意見照 会) | | | 図書館協 議会等 (報告) | | 議会 (計画決 定、報 告) | | | |